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	1.
	IDENTIFICACIÓN

	1.1
	Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 98244 

	1.2
	Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN 

	1.3
	Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

	
		Función
	16 TRANSPORTE

	Programa  
	052 TRANSPORTE TERRESTRE
	

	Subprograma  
	0144 REHABILITACION DE CARRETERAS  

	Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 
	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  




	1.4
	Este Proyecto de Inversión Pública SI pertenece a un Programa de Inversión 

	
	Programa de Inversión: PROG-10-2005-SNIP
Nombre: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD 

	1.5
	Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

	1.6
	Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

	
		Departamento
	Provincia
	Distrito
	Localidad

	PASCO 
	PASCO 
	SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 
	Varios 

	PASCO 
	PASCO 
	PALLANCHACRA 
	Varios 

	PASCO 
	PASCO 
	YANACANCHA 
	Varios 




	1.7
	Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

	
		Sector:  
	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

	Pliego:  
	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

	Nombre:  
	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO  




	
		Persona Responsable de Formular:  
	Econ. Hugo ROMAN CLAROS 

	Persona Responsable de la Unidad Formuladora:  
	RUDY MURO PACHECO 




	1.8
	Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

	
		Sector:  
	GOBIERNOS REGIONALES 

	Pliego:  
	GOBIERNO REGIONAL PASCO 

	Nombre:  
	REGION PASCO-SEDE CENTRAL 




	
		Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:  
	Ing. Willington NEGRON PERALTA 




	2
	ESTUDIOS

	2.1
	Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

	
		Nivel
	Fecha
	Autor
	Costo 
(Nuevos Soles)
	Nivel de Calificación

	PERFIL 
	18/09/2008
	Econ. Hugo ROMAN CLAROS 
	104,291
	APROBADO 




	2.2
	Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 

	3
	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

	3.1
	Planteamiento del Problema 

	
	EL PROBLEMA CENTRAL DEFINIDO ES: DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS.

	3.2
	Beneficiarios Directos

	3.2.1
	Número de los Beneficiarios Directos 46,338 (N° de personas) 

	3.2.2
	Característica de los Beneficiarios

EL 35% DE LA POBLACIÓN, SE DEDICA A LA ACTIVIDAD AGRICOLA, EL 25% A LA ACTIVIDAD GANADERA Y EL 40% AL SECTOR SERVICIOS (OBREROS Y ACTIVIDADES COMERCIALES).EL SECTOR AGRICOLA ES EL DE MAYOR RELEVANCIA, CON UNIDADES DE PRODUCCION INDIVIDIUALES DEDICACADAS PRINCIPALMENTE AL CULTIVO Y COSECHA DE LA PAPA, OCA, OLLUCO DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE, DE MAYO A JULIO.LA POBLACION BENFICIARIA DEL AREA DE INFLUENCIA ES DE 46,338 HABITANTES, COMPRENDE LOS DISTRITOS DE YANACANCHA, SAN FRANCISCO DE ASIS, YARUSYACAN Y PALLANCHACRA, CONTITUIDOS POR CENTROS POBLADOS QUE SE UBICAN EN LA TRAYECTORIA DE LA CARRETERA, LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA REPRESENTA EL 31.5% DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PASCO.LA TASA DE CRECIMIENTO ES DE 1.94%.LA POBLACION URBANA E DE 78.8%, LA RURAL REPRESENTA EL21.2% CONSTIUIDO POR LOS DISTRITOS DE PALLANCHACRA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN.LA TASA ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA ESTA CONSTITUIDA POR 45.9% EN EL DISTRITO DE PALLANCHACRA, 46.5 Y 45.1% EN LOS DISTRITOS DE YARUSYACAN Y YANACANCHA.EL INGRESO PROMEDIO MENSUAL ES DE 335 NUEVOS SOLES.

	3.3
	Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

	
	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES MEJORAR EL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS.

	3.4
	Análisis de la demanda y oferta

	
		Tramo
	Longitud
	IMD
	Costo por tramo




	4
	ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Las tres mejores alternativas)

	4.1
	Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

	
		Alternativa 1 
(Recomendada) 
	Rehabilitación y mejoramiento de 42+000 km a nivel de superficie de rodadura afirmada de 15 cm de espesor, con ancho de superficie de rodadura de 5.50 m; bermas a 0.50 m a cada lado, obras de arte, sistema de drenaje y señalización. 

	Alternativa 2
	Rehabilitación y mejoramiento de 42+000 km a nivel de superficie de rodadura afirmada de 25 cm de espesor, con ancho de superficie de rodadura de 5.50 m; bermas a 0.50 m a cada lado, obras de arte, sistema de drenaje y señalización. 

	Alternativa 3
	No tiene. 




	4.2
	Indicadores

	
		 
	Alternativa 1
	Alternativa 2
	Alternativa 3

	Monto de la Inversión Total
(Nuevos Soles) 
	A Precio de Mercado 
	10,092,718 
	11,033,949 
	0 

	
	A Precio Social 
	7,973,247 
	8,716,820 
	0 

	Costo Beneficio
(A Precio Social)
	Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
	5,084,800 
	4,147,200 
	0 

	
	Tasa Interna Retorno (%)
	24.00 
	20.90 
	0.00 

	Costos / Efectividad
	Ratio C/E
	 
	 
	 

	
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms. 
Beneficiario, alumno atendido, etc.) 
	 
	 
	 




	4.3
	Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

	
	EL MANTENIMIENTO OPERATIVO, LA LIMPIEZA PERIODICA DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE, SERA ASUMIDO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, PROGRAMANDO LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, ASIMISMO LAS MUNICIPALIDADES DE YANACANCHA, PALLANCHACRA Y YARUSYACAN. 

	4.4
	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

	4.4.1
	Peligros identificados en el área del PIP

	
		PELIGRO
	NIVEL




	4.4.2
	Medidas de reducción de riesgos de desastres

	
	

	4.4.3
	Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

	
	

	5
	COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

	5.1
	Cronograma de Inversión según Componentes:

	
		COMPONENTES
	Semestres(Nuevos Soles)

	
	1er
Semestre
2009  
	Total por componente  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTUDIOS DEFINTIVOS 
	280,353 
	280,353 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REHABILITACION DE LA CARRETERA 0+000 AL 42+000 Km 
	5,253,639 
	5,253,639 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCION DE PONTONES Y PUENTE DE LUCES VARIABLES 
	715,552 
	715,552 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MITIGACION AMBIENTAL 
	68,018 
	68,018 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GASTOS GENERALES 
	682,873 
	682,873 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UTILIDAD 
	341,436 
	341,436 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPUESTOS (IGV) 
	1,492,076 
	1,492,076 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUPERVISION 
	467,255 
	467,255 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCION DE MURO 
	791,516 
	791,516 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total por periodo
	10,092,718 
	10,092,718  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	5.2
	Cronograma de Componentes Físicos:

	
		COMPONENTES
	Semestres 

	
	Unidad de
 Medida
	1er
Semestre
2009  
	Total por componente  
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTUDIOS DEFINTIVOS 
	UNIDAD 
	1 
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	REHABILITACION DE LA CARRETERA 0+000 AL 42+000 Km 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCION DE PONTONES Y PUENTE DE LUCES VARIABLES 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	MITIGACION AMBIENTAL 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	GASTOS GENERALES 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	UTILIDAD 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPUESTOS (IGV) 
	% 
	19 
	19 
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUPERVISION 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCION DE MURO 
	GLOBAL(%) 
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	




	5.3
	Operación y Mantenimiento:

	
		COSTOS
	Años (Nuevos Soles)

	
	Setiembre
Diciembre
2009 
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 

	Sin PIP
	Operación
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	Mantenimiento
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	Con PIP
	Operación
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	Mantenimiento
	1,025 
	1,025 
	6,172 
	1,025 
	1,025 
	6,172 
	1,025 
	1,025 
	6,172 
	1,025 




	5.4
	Inversiones por reposición:

	
		
	Años (Nuevos Soles)

	
	Setiembre
Diciembre
2009 
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	Total por componente  

	Inversiones por reposición
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 




	5.5
	Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

	
	El Financiamiento corresponde a crédito Externo 
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	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

	
		Viabilidad Técnica: 
EL PROYECTO CUENTA CON VIABILIDAD TÉCNICA PUES LA ALTERNATIVA RECOMENDADA PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA PRINCIPAL ESTA BIEN PLANTEADA; CUENTA CON PRESUPUESTO PARA COSTOS DE INVERSIÓN, CON EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD BASADOS EN FUENTES CONSISTENTES, LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GARANTIZADO POR UN PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

	Viabilidad Ambiental: 
EL PROYECTO ADOPTARÁ MEDIDAS MITIGADORAS PARA LOS IMPACTOS NEGATIVOS.

	Viabilidad Sociocultural:
EL PROYECTO CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y DE LOS DISTRITOS DE YANACANCHA, YARUSYACAN, PALLANCHACRA. ES PRODUCTO DE LA CONCERTACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOCAL Y REGIONAL.

	Viabilidad Institucional:
EL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DEL AREA DE INFLUENCIA, SUMARA EL APOYO LOGÍSTICO Y COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.




	7
	OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

	
	PIP remitido por la Sub gerencia de Estudios, informe Nº 01202-2008-GRPASCO-GR PASCO-GGR-GRI-SGE, Inf. 01587, 11-12-2008 

	8
	EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

	
		Fecha de registro de la evaluación
	Estudio
	Evaluación
	Unidad Evaluadora
	Notas

	16/12/2008  18:33 Hrs.
	PERFIL 
	EN MODIFICACION 
	OPI DE LA REGION PASCO  
	No se han registrado Notas  

	25/02/2009  14:32 Hrs.
	PERFIL 
	EN MODIFICACION 
	OPI DE LA REGION PASCO  
	No se han registrado Notas  

	14/09/2009  11:22 Hrs.
	PERFIL 
	EN MODIFICACION 
	OPI TRANSPORTES  
	No se han registrado Notas  

	14/09/2009  12:03 Hrs.
	PERFIL 
	EN MODIFICACION 
	OPI TRANSPORTES  
	No se han registrado Notas  

	14/09/2009  17:29 Hrs.
	PERFIL 
	APROBADO 
	OPI TRANSPORTES  
	No se han registrado Notas  

	14/09/2009  18:44 Hrs.
	PERFIL 
	APROBADO 
	MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA  
	No se han registrado Notas  




	9
	DOCUMENTOS FÍSICOS

	9.1
	Documentos de la Evaluación

	
		Documento
	Fecha
	Tipo
	Unidad

	INFORME No 47 -2008-GR PASCO-GGR-GRPPAT-SGEPI 
	18/09/2008 
	SALIDA 
	REGION PASCO-SEDE CENTRAL 

	INFORME No 47 -2008-GR PASCO-GGR-GRPPAT-SGEPI 
	12/02/2009 
	ENTRADA 
	OPI TRANSPORTES 

	Informe N 176-2009-MTC/09.02 
	20/02/2009 
	SALIDA 
	OPI TRANSPORTES 

	Informe N 176-2009-MTC/09.02 
	12/03/2009 
	ENTRADA 
	MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA 

	Oficio Nº 2147-2009-EF/68.01 (DGPM) e Informe Técnico Nº 117-2009-EF/68.01 
	09/09/2009 
	SALIDA 
	MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA 

	Informe Técnico Nº 117-2009-EF/68.01 
	09/09/2009 
	SALIDA 
	MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA 




	9.2
	Documentos Complementarios

	
		Documento
	Observación
	Fecha
	Tipo
	Origen

	Oficio N° 128-2009-MTC/09.02 (Opi Nac) 
	Solicita declaración de viabilidad. 
	12/03/2009 
	ENTRADA  
	DGPM  

	Oficio N° 1108-2009-EF/68.01 (dgpm) 
	DGPM indica diferencias encontradas entre los datos registrados entre el informe técnico remitido con la ficha del banco. Solicita levantamiento de observaciones. 
	08/05/2009 
	SALIDA  
	DGPM  

	Oficio N° 2147-2009-EF/68.01 (dgpm) 
	DGPM comunica declaración de viabilidad (Inf. Tec. N° 117-2009-EF/68.01) 
	09/09/2009 
	SALIDA  
	DGPM  




	10 
	DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

	 
	N° Informe Técnico: Informe Técnico Nº 117-2009-EF/68.01 

	 
	Especialista que Recomienda la Viabilidad: Hernán Aréstegui Matutti 

	 
	Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Roger Díaz Alarcón 

	 
	Fecha de la Declaración de Viabilidad: 09/09/2009 

	11
	COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

	11.1
	La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.

	
	Asignación de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO 



FUENTE:
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
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